DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2026	1	PUE260102626532	Adquisición	700000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN	21	Puebla	109	Pahuatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Pahuatlán	2026105	N	0	0	20000	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Calle Leandro Valle No. 1 Col. Centro, C.P. 73100, ciudad de Pahuatlan de Valle, Pahuatlan, Puebla, lon:-98.149725, lat:20.275699}}	02-02-2026	31-12-2026	241181.40	700000.00	241181.40	241181.40	241181.40	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPP/DOSP/FORTAMUN/105/2026, contratista:ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:150.0}}	{2626532/proyecto_PROCESO, 2626532/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:corregir nombre, trimestre:1.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2026-04-17}, obs2: {observación:corregir nombre, trimestre:1.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2026-04-17}, obs3: {observación:corregir nombre, trimestre:1.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2026-04-17}, obs4: {observación:corregir nombre, trimestre:1.0, usuario:blancalramirezte,

PUEBLA | Planeación y Presupuesto
OPERADO
Coordinación General de Desarrollo Regional
PUEBLA | Desarrollo Rural