



Usr.: supervisor  
Rep: rptObrapublicadaDel

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 | 02:04 p. m.

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Clave Presupuestal: 0904-08-6152-2

Nombre del Proyecto: URBANIZACION

Número de la Obra: 2022210

Descripción: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LINDAVISTA - BARRIO TRES CRUCES DEL KM 0+000 AL KM 0+498.71 EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, PUEBLA.

Nombre: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LINDAVISTA - BARRIO TRES CRUCES DEL KM 0+000 AL KM 0+498.71 EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato  
Tipo de Contrato: INVITACION A 3 PROVEEDORES

Localidad: LINDA VISTA

Fecha Inicio: 27/07/2022

Ubicación: BARRIO TRES CRUCES DEL KM 0+000 AL KM 0+498.71

Fecha Fin: 24/10/2022

Monto Vigente del Ejercicio: \$841,077.79

Status:

Monto Original del Contrato: \$841,077.79

Monto Modificado del Contrato: \$841,077.79

Empresa Contratada: MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO

Domicilio: AV JUAREZ SUR 259/B XICOTEPEC DE JUAREZ  
Colonia: CENTRO C.P: 73080  
Estado: PUEBLA  
Telefono: 7641196718  
RFC: ROMF980418P7A

#### FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato: 22  
Fecha de Contrato: MPP/DOP/FISM-DF/210/2022

Status: Activo  
Fecha Firma: 27/07/2022  
Fecha Vencimiento: 24/10/2022

#### Fianza Cumpimiento

Número: 22A50876  
Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

Monto: \$84,107.78  
Fecha: 26/07/2022



Ucr: superxissol\_reporte\_y\_estado  
Rep: rptObrapublicidad

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
02:04 p. m.

#### Fianza Vicios Ocultos

Número: 22A52338  
Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

Monto: \$84,107.78  
Fecha: 24/10/2022

#### ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$841,077.79

#### PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-1020	C01195	20/10/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	B 236	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO	B 236 - Obra Publica : 2022210 - REHABILITACION DE CAMINO SACCA COSECHAS LINDAVISTA -	\$841,077.79
<b>Total</b>							<b>\$841,077.79</b>

#### AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
EXCA023	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERI	1.45	12,209.10	12,209.10	100.00	100.00
RAST001	RASTREO Y MOTOCONFORMADO DE CORONA	0.45	3,752.84	3,752.84	100.00	100.00
PAAS015-1	REVESTIMIENTO DE CALLES CON BALASTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATE	10.93	91,915.42	91,915.42	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA ME	4.91	41,334.12	41,334.12	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZOR	12.81	107,721.14	107,721.14	100.00	100.00
TRA001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MEI	0.62	5,187.52	5,187.52	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	0.54	4,556.48	4,556.48	100.00	100.00
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F.C. 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CENTÍM	7.39	62,131.92	62,131.92	100.00	100.00
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRC	3.57	30,014.15	30,014.15	100.00	100.00
COND07	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	30.72	258,390.87	258,390.87	100.00	100.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 I	4.10	34,452.00	34,452.00	100.00	100.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENT	1.05	8,858.22	8,858.22	100.00	100.00
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR	1.66	13,966.40	13,966.40	100.00	100.00



# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicadef

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:04 p. m.

		0.95	7,954.24	7,954.24	100.00	100.00
PICACC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIC					
CONC002	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA LIMPIA AL 60% Y CONCRETO HECHO EN	6.25	52,602.57	52,602.57	100.00	100.00
12065	RODAPIE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-AR	4.24	35,693.94	35,693.94	100.00	100.00
ZAMP002	ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-AREN	0.44	3,670.76	3,670.76	100.00	100.00
ACA089	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MA	0.95	7,973.52	7,973.52	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA ME	0.44	3,678.05	3,678.05	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZOF	3.03	25,457.34	25,457.34	100.00	100.00
ACA014	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC.	0.94	7,886.13	7,886.13	100.00	100.00
ACA015	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCA.	0.29	2,461.40	2,461.40	100.00	100.00
ACA023	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CEMENTO, YESO, ETC. EN SACO	0.17	1,470.06	1,470.06	100.00	100.00
ACA024	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CEMENTO, YESO, ETC. EN SACO	0.52	4,409.82	4,409.82	100.00	100.00
ACA027	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE PIEDRA BRASA, EN CARRETILLA	0.57	4,784.30	4,784.30	100.00	100.00
ACA028	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE PIEDRA BRASA, EN CARRETILLA	1.02	8,545.48	8,545.48	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$841,077.79</b>	<b>\$841,077.79</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Póliza: I01954 Del 31/10/2022

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023 02:04 p. m.  
Página 1

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022210 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LINDAVISTA-BARRIO TRES CRUCES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$841,077.79		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022210 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LINDAVISTA-BARRIO TRES CRUCES
0002	1235-5-6152	Obras de vías de comunicación		\$841,077.79	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022210 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LINDAVISTA-BARRIO TRES CRUCES
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>841,077.79</u>	<u>841,077.79</u>	



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00672 Del 01/10/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
02:02 p. m.  
Página | 1

Concepto: Obra Pública : 2022210-REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LINDAVISTA - BARRIO TRES CRUCES DEL  
KM. GC Folio : 34

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0904-08-6152-2	Obras de vías de comunicación G.	\$841,077.79		Desc: Obras de vías de comunicación
0002	8220-251-0904-08-6152-2	Obras de vías de comunicación G.		\$841,077.79	Desc: Obras de vías de comunicación
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>841,077.79</u>	<u>841,077.79</u>	



Usr: rpt  
Rep: rpt

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00673 Del 19/10/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
02:03 p. m.  
Página | 1

Concepto: B 236 - Obra Pública : 2022210 - REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LINDAVISTA - BARRIO TRES CRU. GD  
Folio: 464

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0904-08-6152-2	Obras de vías de comunicación G.	\$841,077.79		GD Folio: 464
0002	8240-251-0904-08-6152-2	Obras de vías de comunicación G.		\$841,077.79	GD Folio: 464
0003	1235-5-6152	Obras de vías de comunicación	\$841,077.79		GD Folio: 464
0004	2113-001469	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ		\$841,077.79	GD Folio: 464
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,682,155.58</u>	<u>1,682,155.58</u>	



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00674 Del 20/10/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
Página | 02:03 p. m.  
1

Concepto: B 236 - Obra Pública : 2022210 - REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LINDAVISTA - BARRIO TRES CRU. GE  
Folio: 464

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0904-08-6152-2	Obras de vías de comunicación G.	S841,077.79		GE Folio: 464
0002	8250-251-0904-08-6152-2	Obras de vías de comunicación G.		S841,077.79	GE Folio: 464
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>841,077.79</u>	<u>841,077.79</u>	



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: C01195 Del 20/10/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
02:03 p. m.  
Página | 1

Concepto: B 236 - Obra Pública : 2022210 - REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LINDAVISTA - BARRIO TRES CRU. GP  
Folio: 464

Beneficiario: **MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO**

Folio / Cheque : SPEI-  
1020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0904-08-6152-2	Obras de vías de comunicación G.	\$841,077.79		GP Folio: 464
0002	8260-251-0904-08-6152-2	Obras de vías de comunicación G.		\$841,077.79	GP Folio: 464
0003	2113-001469	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	\$841,077.79		GP Folio: 464
0004	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$841,077.79	GP Folio: 464
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,682,155.58</u>	<u>1,682,155.58</u>	