



# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Clave Presupuestal: 0905-08-6112-2

Nombre del Proyecto: VIVIENDA

Número de la Obra: 2022230

**Descripción** CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE

**Nombre:** CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** TESO/2022/FISM-DF/230

**Tipo de Contrato:** INVITACION A 3 PROVEEDORES

**Localidad:** ZOYATLA DE GUERRERO  
**Ubicación:** ZOYATLA DE GUERRERO

**Fecha Inicio:** 17/11/2022  
**Fecha Fin:** 31/12/2022

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,235,058.25

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$1,235,058.25

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,235,058.25

**Empresa Contratada:** MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO

**Domicilio:** AV JUAREZ SUR 259/B XICOTEPEC DE JUAREZ  
**Colonia:** CENTRO  
**C.P.:** 73080  
**Estado:** PUEBLA  
**Telefono:** 7641196718  
**RFC:** ROMF980418P7A

#### FICHA DE CONTRATO

**Clave Contrato** 35  
**Ficha de Contrato** MPP/DOP/FISM-DF/230/2022

**Status** Activo  
**Fecha Firma** 17/11/2022  
**Fecha Vencimiento** 31/12/2022

#### Fianza Cumpplimiento

**Número:** 23A01733  
**Compañía:** DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

**Monto:** \$123,505.82  
**Fecha:** 17/11/2022

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla  
Avances de Obra

### Fianza Vicios Ocultos

Número: 23A01740  
Compañía: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

Monto: \$123,505.82  
Fecha: 31/12/2022

### ESTRUCTURA FINANCIERA

Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$1,235,058.25

### PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
PASIVO	C01576	31/12/2022	BANORTE FISM CTA 1174096790 20221112-03-10	296	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO	296 - Obra Pública : 2022230 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO	\$1,235,058.25
<b>Total</b>							<b>\$1,235,058.25</b>

### AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.33	4,036.53	4,036.53	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MAT	0.42	5,202.32	5,202.32	100.00	100.00
12142	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BA	2.23	27,518.17	27,518.17	100.00	100.00
PLAN021	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F.C. = 100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR, (	0.61	7,522.80	7,522.80	100.00	100.00
RELL004	RELLENO Y COMPACTACION EN CIMENTACION EN CAPAS DE 20 CM. CON PIS	0.14	1,766.58	1,766.58	100.00	100.00
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	1.06	13,036.82	13,036.82	100.00	100.00
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	1.30	16,094.64	16,094.64	100.00	100.00
DALA036	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIEMBRA SECCION=	7.48	92,364.40	92,364.40	100.00	100.00
CAS203	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2	0.91	11,230.52	11,230.52	100.00	100.00
CAS087-1	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2	4.73	58,423.09	58,423.09	100.00	100.00
MUBL0012	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 1	13.02	160,782.02	160,782.02	100.00	100.00
MUBL0134	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE BLOCK DE 1	0.80	9,887.39	9,887.39	100.00	100.00
DALA153	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 25 CM, CONCR	5.58	68,936.11	68,936.11	100.00	100.00



U.S.T.: SuperXisof - Registros y Contratos  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2020 - 2024  
 Rep: rptObraPublicadaDet

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 03:45 p. m.

ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	0.02	252.82	252.82	100.00	100.00
FIR008	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/C	6.69	82,580.85	82,580.85	100.00	100.00
APMU002	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-AR	8.27	102,092.01	102,092.01	100.00	100.00
EMB015	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMI	1.25	15,388.79	15,388.79	100.00	100.00
PICAC005-1	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CON	0.55	6,735.71	6,735.71	100.00	100.00
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAF	5.33	65,879.69	65,879.69	100.00	100.00
LOSA003	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA APARENTE REFORZ	24.90	307,549.23	307,549.23	100.00	100.00
52450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 2" DE DIAM. X 70CM DE LOI	0.25	3,090.34	3,090.34	100.00	100.00
ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESI	3.48	43,006.50	43,006.50	100.00	100.00
51040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (S	0.57	7,077.04	7,077.04	100.00	100.00
7001 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBUL	4.06	50,201.16	50,201.16	100.00	100.00
7002 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERRERIA CON PERFIL TUBU	3.59	44,364.61	44,364.61	100.00	100.00
VIDR002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO ESPECIAL DE 4 MM	1.59	19,691.37	19,691.37	100.00	100.00
34012	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS I	0.84	10,346.74	10,346.74	100.00	100.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,235,058.25</b>	<b>\$1,235,058.25</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Póliza: D00168 Del 28/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:47 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022230 CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	\$1,235,058.25		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022230 CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
0002	1235-1-6112	Obra para vivienda		\$1,235,058.25	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022230 CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,235,058.25</u>	<u>1,235,058.25</u>	

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN  
Puebla

Póliza: P00775 Del 01/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:46 p. m.  
Página | 1

Concepto: Obra Pública : 2022230-CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ES. GC Folio : 47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$1,235,058.25		Desc: Obra para vivienda
0002	8220-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$1,235,058.25	Desc: Obra para vivienda
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,235,058.25</u>	<u>1,235,058.25</u>	



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Póliza: P00859 Del 28/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:47 p. m.  
Página | 1

Concepto: 296 - Obra Pública : 2022230 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALI.  
GD Folio: 602

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$1,235,058.25		GD Folio: 602
0002	8240-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$1,235,058.25	GD Folio: 602
0003	1235-1-6112	Obra para vivienda	\$1,235,058.25		GD Folio: 602
0004	2113-001469	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ		\$1,235,058.25	GD Folio: 602
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,470,116.50</u>	<u>2,470,116.50</u>	



Usr: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00869 Del 28/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
Página | 03:47 p. m.  
1

Concepto: 296 - Obra Pública : 2022230 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALI.  
GE Folio: 612

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$1,235,058.25		GE Folio: 612
0002	8250-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$1,235,058.25	GE Folio: 612
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,235,058.25</u>	<u>1,235,058.25</u>	



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Póliza: C01576 Del 31/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:48 p. m.  
Página | 1

Concepto: 296 - Obra Pública : 2022230 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALI.  
GP Folio: 611

Beneficiario: **MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO**

Folio / Cheque : **PASIVO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital	\$1,235,058.25		GP Folio: 611
0002	8260-251-0905-08-6112-2	Obra para vivienda G. Capital		\$1,235,058.25	GP Folio: 611
0003	2113-001469	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	\$1,235,058.25		GP Folio: 611
0004	1134-001469	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ		\$370,517.48	GP Folio: 611
0005	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790			GP Folio: 611
0006	2119-09-0-185	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ		\$864,540.77	OBRA 2022230
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,470,116.50</u>	<u>2,470,116.50</u>	





**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 03:46 p. m.  
Página | 1

Usr: rptPoliza

Póliza: C01475 Del 21/12/2022

Concepto: Anticipo a Proveedor : 15, 2022230 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA

Beneficiario: **MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO**

Folio / Cheque : **SPEI-0083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-001469	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	\$370,517.48		Anticipo a Proveedor : 15, 2022230 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
0002	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$370,517.48	Anticipo a Proveedor : 15, 2022230 - CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>370,517.48</u>	<u>370,517.48</u>	