



Usr: super/sisr, agosto y enero  
Rep: rptObraPublicaDet

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 | 02:05 p. m.

**Clave Presupuestal:** 0904-08-6142-2

**Nombre del Proyecto:** URBANIZACION

**Número de la Obra:** 2022237

**Descripción** REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZACAPEHUAYA - EL PANTEÓN, DEL KM 0+220.00 AL KM 1+413.87 EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA,

**Tipo de Obra:** Rehabilitación

**Oficio de Asignación:** TESO/2022/FISM-DF/237

**Nombre:** REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZACAPEHUAYA - EL PANTEÓN, DEL KM 0+220.00 AL KM 1+413.87 EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA

**Modalidad:** Contrato

**Tipo de Contrato:** INVITACION A 3 PROVEEDORES

**Localidad:** ZACAPEHUAYA

**Ubicación:** CAMINO RURAL ZACAPEHUAYA - EL PANTEÓN, DEL KM 0+220.00

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$983,658.62

**Monto Original del Contrato:** \$983,658.62

**Monto Modificado del Contrato:** \$983,658.62

**Empresa Contratada:** SERGIO JIMENEZ OCHOA

**Domicilio:**

**Colonia:**

**Estado:**

**Telefono:**

**RFC:** JIOS980407JA7

**Fecha Inicio:** 01/12/2022

**Fecha Fin:** 30/12/2022

**Status:**

**C.P.:**

#### FICHA DE CONTRATO

**Clave Contrato** 48  
**Ficha de Contrato** MPP/DOP/FISM-DF/237/2022

**Status** Activo  
**Fecha Firma** 01/12/2022  
**Fecha Vencimiento** 30/12/2022

#### Fianza Cumplimiento

**Número:** BKY-0564-0137417

**Compañía:** BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO SA DE CV

**Monto:** \$98,365.86

**Fecha:** 01/12/2022

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 02:05 p. m.

#### Fianza Vicios Ocultos

Número: BKY-0564-0137419      Monto: \$98,365.86  
 Compañía: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO SA DE CV      Fecha: 23/12/2022

#### ESTRUCTURA FINANCIERA

Financiamiento	Nombre	Importe
251	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$983,658.62

#### PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
SPEI-9221	C01516	23/12/2022	BANORTE FISM CTA. 1174096790 20221112-03-10	0007	SERGIO JIMENEZ OCHOA	0007 - Obra Pública : 2022237 - REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZACAPEHUAYA - EL	\$983,658.62
<b>Total</b>							<b>\$983,658.62</b>

#### AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
CUNE004	CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2 DE 0.80 M. DE ANCHO Y	5.80	57,052.51	57,052.51	100.00	100.00
EXCA-17	B) EXCAVANDO A MAQUINA, EN SECO: 2) EN MATERIAL "B".	1.41	13,833.46	13,833.46	100.00	100.00
13076	PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODU	0.07	683.77	683.77	100.00	100.00
3050 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILE	9.82	96,557.47	96,557.47	100.00	100.00
1131 01	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EX	0.04	427.54	427.54	100.00	100.00
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PROD	0.09	930.68	930.68	100.00	100.00
MUP001	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMI	8.89	87,487.92	87,487.92	100.00	100.00
ZAMP002	ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-AREN/	0.61	5,978.98	5,978.98	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.33	3,232.49	3,232.49	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.85	8,326.89	8,326.89	100.00	100.00
DESASO03	DESAZOLVE DE CUNETAS A MAQUINA	4.06	39,958.33	39,958.33	100.00	100.00
REAFINAMIENTOC	BONIFICACION POR REAFINAMIENTO	1.43	14,064.73	14,064.73	100.00	100.00
EXMA004-A	B) EN MATERIAL B	6.23	61,326.03	61,326.03	100.00	100.00



# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

## Puebla

### Avances de Obra

Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

			hora de Impresión	Fecha y
EXMA003	C) EN MATERIAL C		100.00	11/abr./2023
CARG001	CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS	71,096.52	100.00	100.00
SOACA013-1	1) PARA EL PRIMER KILÓMETRO	30,270.50	100.00	100.00
SOACA013-2	2) PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES	63,200.42	100.00	100.00
OPME001	1) COMPACTADO AL 95%	312,971.12	100.00	100.00
		116,259.26	100.00	100.00
	<b>Total</b>	<b>\$983,658.62</b>	<b>% 100</b>	<b>% 100</b>

**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN  
Puebla**

Póliza: D00145 Del 23/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 05:04 p. m.  
Página | 1



Concepto: CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022237 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZACAPEHUAYA - EL PANTEÓN, DEL KM 0+220.00 AL KM 1+413.87 EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5611-0251-00001	CONSTRUCCION EN BIENES NO	S983,658.62		CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022237 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZACAPEHUAYA - EL PANTEÓN, DEL KM 0+220.00 AL KM 1+413.87 EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA
0002	1235-4-6142	Obras de urbanización		S983,658.62	CANCELACION DE OBRA EN PROCESO OBRA 2022237 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZACAPEHUAYA - EL PANTEÓN, DEL KM 0+220.00 AL KM 1+413.87 EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>983,658.62</u>	<u>983,658.62</u>	



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023 05:02 p. m.  
Página | 1

Póliza: P00820 Del 01/12/2022

Concepto: Obra Pública : 2022237-REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZACAPEHUAYA - EL PANTEÓN, DEL KM 0+220.00 AL K.  
GC Folio : 60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	S983,658.62		Desc: Obras de urbanización
0002	8220-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		S983,658.62	Desc: Obras de urbanización
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>983,658.62</u>	<u>983,658.62</u>	

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN  
Puebla

Póliza: P00821 Del 21/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023  
05:03 p. m.  
Página | 1



Usu: rptPoliza  
Rep: rptPoliza

Concepto: 0007 - Obra Pública : 2022237 - REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZACAPEHUAYA - EL PANTEÓN, DEL KM 0+22. GD  
Folio: 592

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$983,658.62		GD Folio: 592
0002	8240-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$983,658.62	GD Folio: 592
0003	1235-4-6142	Obras de urbanización	\$983,658.62		GD Folio: 592
0004	2113-001508	SERGIO JIMENEZ OCHOA		\$983,658.62	GD Folio: 592
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,967,317.24</u>	<u>1,967,317.24</u>	

# MUNICIPIO DE PAHUATLÁN Puebla

Póliza: P00822 Del 23/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023  
05:03 p. m.  
Página | 1



Usu: rpt  
Rep: rpt

Concepto: 0007 - Obra Pública : 2022237 - REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZACAPEHUAYA - EL PANTEÓN, DEL KM 0+22. GE  
Folio: 592

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$983,658.62		GE Folio: 592
0002	8250-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$983,658.62	GE Folio: 592
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>983,658.62</u>	<u>983,658.62</u>	



**MUNICIPIO DE PAHUATLÁN**  
**Puebla**

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023  
05:04 p. m.  
Página | 1

Póliza: C01516 Del 23/12/2022

Concepto: 0007 - Obra Pública : 2022237 - REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZACAPEHUAYA - EL PANTEÓN, DEL KM 0+22. GP  
Folio: 592

Beneficiario: **SERGIO JIMENEZ OCHOA**

Folio / Cheque : SPEI-  
9221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital	\$983,658.62		GP Folio: 592
0002	8260-251-0904-08-6142-2	Obras de urbanización G. Capital		\$983,658.62	GP Folio: 592
0003	2113-001508	SERGIO JIMENEZ OCHOA	\$983,658.62		GP Folio: 592
0004	1112-03-10	BANORTE FISM CTA. 1174096790		\$983,658.62	GP Folio: 592
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,967,317.24</u>	<u>1,967,317.24</u>	