

 <p>Manual de Procedimientos</p>	Clave: MPP-MP-001/2022
	Fecha de elaboración: 01/09/2022
	Fecha de actualización
	No. de revisión: 01

Obras Públicas

	Manual de Procedimientos	Clave: MPP-MP-001/2022
		Fecha de elaboración: 01/09/2022
		Fecha de actualización
		No. de revisión: 01

6. – Obras Públicas

6.1. Planeación del Desarrollo Municipal

6.1.1.- Objetivo

Planear el desarrollo sustentable del Municipio de Pahuatlán.

6.1.2- Función

Después de un diagnóstico integral, habrá que determinar las obras necesarias para el desarrollo de todas las comunidades que conforman el Municipio de Pahuatlán, integrando Comités de Obras en la planeación, seguimiento y observando su construcción.

6.1.3- Políticas

1. Realizar un diagnóstico integral para conocer las necesidades del Municipio.
2. Verificar la viabilidad de las obras a realizar, antes de su autorización.
3. Involucrar a los Comités de Obra en la planeación.
4. Transparencia en la aplicación de los recursos

 <p>Pahuatlán H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 Transformando con dignidad y esmero</p>	Manual de Procedimientos	Clave: MPP-MP-001/2022
		Fecha de elaboración: 01/09/2022
		Fecha de actualización
		No. de revisión: 01

6.1.4- Proceso

Pasos	Área Administrativa	Descripción de actividad	Documento(s)
1	Población en General	Presenta solicitudes de obras, acciones y/o servicios al Presidente Municipal	Peticiones
2	Presidente Municipal	Integra listado de solicitudes que le hacen llegar la población en general y envía al Comité de Planeación Municipal.	Listado
3	Comité de Planeación Municipal	Diagnóstica y propone la prioridad de obras, acciones y servicios para detonar el desarrollo municipal, de acuerdo a presupuesto autorizado.	Diagnóstico
4	Presidente Municipal	Expone en Sesión de Cabildo listado de Obras, Acciones y/o Servicios, exponiendo los beneficios y viabilidad de estas, priorizando por necesidades, y envía a Obras Públicas.	Listado
5	Población en General	En las comunidades donde se programan las obras, acciones o servicios se promueven los Comités de Vigilancia	Comité
6	Obras Públicas	Integra los expedientes con los datos técnicos y económicos para su validación.	Datos
7	Obras Públicas	Administra los recursos humanos y materiales para realizar proyectos ejecutivos con el respaldo técnico que permita la realización de las obras y acciones.'	Expedientes
8	Obras Públicas	Comprueba la aplicación de los recursos con información, datos técnicos, fotografías y actas del comité de obras.	Comprobantes

 <p>Pahuatlán H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 Transformando con dignidad y esmero</p>	Manual de Procedimientos	Clave: MPP-MP-001/2022
		Fecha de elaboración: 01/09/2022
		Fecha de actualización
		No. de revisión: 01

6.1.5 - Diagrama

Población en general	Presidente Municipal	Comité de Planeación Municipal	Obras Públicas
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------

