

Cronograma del Programa Anual de Evaluación 2025
H. Ayuntamiento del Municipio de Pahuatlán, Puebla 2024-2027

ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	INICIO REAL
Publicación del PAE 2025	30/04/2025	1	30/04/2025
Elaboración de Mercado para Darle a Conocer el proceso de Contratación de servicios estables	02/05/2025	30	02/05/2025
Proceso de adjudicación del servicio para el desarrollo del PAE 2025	03/06/2025	15	03/06/2025
Ejecución del PAE 2025	16/06/2025	60	16/06/2025
Empleo y verificación de Rendimiento de las Evaluaciones realizadas	17/08/2025	10	17/08/2025
Solicitud de verificación ante la Agencia responsable a nivel estatal	27/08/2025	20	27/08/2025
Atención a observaciones	17/09/2025	20	17/09/2025
Obtención de validaciones	07/10/2025	20	07/10/2025